

Inserte Nombre de la Unidad Ejecutora		Programa:		PRONAE	Enero 2021	
		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				13 814 550 302,01
Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Proyectos de Obra Comunal en Territorio Indígena	Enero	100	100	195 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
	Febrero	200	300	195 000,00	58 500 000,00	58 500 000,00
	Marzo	300	600	195 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00
	Subtotal	600	1 000		195 000 000,00	195 000 000,00
	Abril	300	800	195 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00
	Mayo	300	900	195 000,00	175 500 000,00	175 500 000,00
	Junio	300	900	195 000,00	175 500 000,00	175 500 000,00
	Subtotal	900	2 600		507 000 000,00	507 000 000,00
	Julio	255	855	195 000,00	166 725 000,00	166 725 000,00
	Agosto	245	800	195 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00
	Septiembre	235	735	195 000,00	143 325 000,00	143 325 000,00
	Subtotal	735	2 390		466 050 000,00	466 050 000,00
	Octubre	223	703	195 000,00	137 085 000,00	137 085 000,00
	Noviembre	0	458	195 000,00	89 310 000,00	89 310 000,00
	Diciembre	0	223	195 000,00	43 485 000,00	43 485 000,00
	Subtotal	223	1 384		269 880 000,00	269 880 000,00
	TOTAL P1	2 458	7 374		1 437 930 000,00	1 437 930 000,00
Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Proyectos Obra Comunal	Enero	300	300	195 000,00	58 500 000,00	58 500 000,00
	Febrero	300	600	195 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00
	Marzo	300	900	195 000,00	175 500 000,00	175 500 000,00
	Subtotal	900	1 800		351 000 000,00	351 000 000,00
	Abril	300	900	195 000,00	175 500 000,00	175 500 000,00
	Mayo	300	900	195 000,00	175 500 000,00	175 500 000,00
	Junio	300	900	195 000,00	175 500 000,00	175 500 000,00
	Subtotal	900	2 700		526 500 000,00	526 500 000,00
	Julio	200	800	195 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00
	Agosto	200	700	195 000,00	136 500 000,00	136 500 000,00
	Septiembre	200	600	195 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00
	Subtotal	600	2 100		409 500 000,00	409 500 000,00
	Octubre	0	400	195 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
	Noviembre	0	200	195 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Diciembre	0	0	195 000,00	0,00	0,00
	Subtotal	0	600		117 000 000,00	117 000 000,00
	TOTAL P2	2 400	7 200		1 404 000 000,00	1 404 000 000,00

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Proyectos de ideas productivas	Enero	75	75	195 000,00	14 625 000,00	14 625 000,00
	Febrero	85	160	195 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00
	Marzo	90	250	195 000,00	48 750 000,00	48 750 000,00
	Subtotal	250	485		94 575 000,00	94 575 000,00
	Abril	100	275	195 000,00	53 625 000,00	53 625 000,00
	Mayo	100	290	195 000,00	56 550 000,00	56 550 000,00
	Junio	100	300	195 000,00	58 500 000,00	58 500 000,00
	Subtotal	300	865		168 675 000,00	168 675 000,00
	Julio	100	300	195 000,00	58 500 000,00	58 500 000,00
	Agosto	100	300	195 000,00	58 500 000,00	58 500 000,00
	Septiembre	0	200	195 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Subtotal	200	800		156 000 000,00	156 000 000,00
	Octubre	0	100	195 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
	Noviembre	0	0	195 000,00	0,00	0,00
	Diciembre	0	0	195 000,00	0,00	0,00
	Subtotal	0	100		19 500 000,00	19 500 000,00
	TOTAL P3	750	2 250		438 750 000,00	438 750 000,00

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Proyectos de Capacitación	Enero	200	200	195 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Febrero	200	400	195 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
	Marzo	200	600	195 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00
	Subtotal	600	1 200		234 000 000,00	234 000 000,00
	Abril	200	600	195 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00
	Mayo	200	600	195 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00
	Junio	200	600	195 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00
	Subtotal	600	1 800		351 000 000,00	351 000 000,00
	Julio	200	600	195 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00
	Agosto	100	500	195 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00
	Septiembre	0	300	195 000,00	58 500 000,00	58 500 000,00
	Subtotal	300	1 400		273 000 000,00	273 000 000,00
	Octubre	0	100	195 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
	Noviembre	0	0	195 000,00	0,00	0,00
	Diciembre	0	0	195 000,00	0,00	0,00
	Subtotal	0	100		19 500 000,00	19 500 000,00
	TOTAL P3	1 500	4 500		877 500 000,00	877 500 000,00

Producto o Servicio (a)	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Proyectos EMPLEATE	Enero	2 000	2 000	195 000,00	390 000 000,00	390 000 000,00
	Febrero	1 000	3 000	195 000,00	585 000 000,00	585 000 000,00
	Marzo	1 000	4 000	195 000,00	780 000 000,00	780 000 000,00
	Subtotal	4 000	9 000		1 755 000 000,00	1 755 000 000,00
	Abril	1 000	5 000	195 000,00	975 000 000,00	975 000 000,00
	Mayo	1 000	6 000	195 000,00	1 170 000 000,00	1 170 000 000,00
	Junio	1 000	7 000	195 000,00	1 365 000 000,00	1 365 000 000,00
	Subtotal	3 000	18 000		3 510 000 000,00	3 510 000 000,00
	Julio	800	5 800	195 000,00	1 131 000 000,00	1 131 000 000,00
	Agosto	543	5 343	195 000,00	1 041 885 000,00	1 041 885 000,00
	Septiembre	0	4 343	195 000,00	846 885 000,00	846 885 000,00
	Subtotal	800	15 486		3 019 770 000,00	3 019 770 000,00
	Octubre	0	3 343	195 000,00	651 885 000,00	651 885 000,00
	Noviembre	0	2 343	195 000,00	456 885 000,00	456 885 000,00
	Diciembre	0	1 343	195 000,00	261 885 000,00	261 885 000,00
	Subtotal	0	7 029		1 370 655 000,00	1 370 655 000,00
	TOTAL P3	7 800	49 515		9 655 425 000,00	9 655 425 000,00

|

|

1