

Metas de Seguimiento 2016

Anexo N° 1

Cronograma de beneficiarios, productos o servicios e inversión por fuente de financiamiento

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto o Servicio #1: Instalación Sistema de Tratamiento Aguas Residuales de Origen Doméstica Unifamiliar	Enero	0	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Febrero	0	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marzo	0	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abril	0	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mayo	0	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Junio	0	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Julio	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agosto	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Septiembre	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Octubre	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Noviembre	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diciembre	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL P1		0	816		0,00	0,00	0,00	0,00

Observación: Lo pendiente del 2016, es la instalación de 816 sistemas, el costo de estos sistemas, se cubrieron con presupuesto 2016, en este mismo periodo. Por lo que en este cronograma se proyecta la ejecución mensual, con el proposito de que lo pendiente del año anterior, sea cumplida en el I semestre, y a partir del II semestre sean instalados la metas 2017.

Anexo N° 1

Cronograma 2017 de beneficiarios, productos o servicios e inversión por fuente de financiamiento

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto o Servicio #1: Instalación Sistema de Tratamiento Aguas Residuales de Origen Doméstica Unifamiliar	Enero	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Febrero	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marzo	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abril	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mayo	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Junio	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Julio	450	100	1.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	150.000.000,00
	Agosto	450	100	1.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	150.000.000,00
	Septiembre	450	100	1.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	150.000.000,00
	Octubre	900	200	1.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	300.000.000,00
	Noviembre	900	200	1.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	300.000.000,00
	Diciembre	450	100	1.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	150.000.000,00
TOTAL P1		3.600	800		800.000.000,00	400.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00

Observación: